

Harmonogram realizacji zamówienia
„Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji inwestycji pn.:
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kłodzku wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla uzyskania pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego”
Nr POIiS.01.01.00-00-306/14

Lp.	ELEMENT ROBÓT	Rok 2015																																	
		4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21
ETAP I - opracowania wstępne																																			
1 Wizja w terenie, inventaryzacja obiektów istniejących																																			
2 Mapy do celów projektowych																																			
3 Dokumentacja geotechniczna, geologiczno-inżynierska, hydrogeologiczna																																			
4 Koncepcja technologiczna																																			
5 Wybór wariantu i zatwierdzenie koncepcji przez Inwestora																																			
ETAP II - projekt architektoniczno - budowlany																																			
6 Wniosek o uzyskanie decyzji o śródmiejskich uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeśli będzie wymagana)																																			
7 Decyzja o śródmiejskich uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeśli będzie wymagana)																																			
8 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego																																			
9 Opinia ZUDP (jeśli będzie wymagana)																																			
10 Projekt budowlany (pełnobranżowy)																																			
11 Założenia projektu budowlanego i wykonawczego do studium wykonalności																																			
12 Zatwierdzenie projektu budowlanego przez Inwestora																																			
ETAP III - decyzja pozwolenie na budowę																																			
13 Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę																																			
14 Decyzja o pozwoleniu na budowę																																			
ETAP IV - projekt wykonawczy, STWIORB, kosztorysy																																			
15 Projekt wykonawczy (pełnobranżowy) i projekt organizacji ruchu																																			
16 STWIORB, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, ZZK																																			
17 Założenia kosztowe do studium wykonalności																																			
18 Zatwierdzenie dokumentacji Etapu IV przez Zamawiającego																																			

*mgr inż. Waldemar Biel
 mgr inż. Waldemar Biel*

*Krzysztof Czaplicki
 PREZES Zarządu
 SK&C CONSULTING Sp. z o.o.
 53-111 Wrocław, ul. Sienkiewicza 112/38
 BIURO: 65-454 Zielona Góra, ul. Skłoskiego 19
 tel. 68 451 15 86, fax: 68 518 85 85
 e-mail: skc@skc.pl; sekretariat@skc.pl
 03-17-18-939 REGON 891447060*

*Dyrektor Spółki
 Krzysztof Czaplicki
 PREZES Zarządu
 SK&C CONSULTING Sp. z o.o.
 53-111 Wrocław, ul. Sienkiewicza 112/38
 BIURO: 65-454 Zielona Góra, ul. Skłoskiego 19
 tel. 68 451 15 86, fax: 68 518 85 85
 e-mail: skc@skc.pl; sekretariat@skc.pl
 03-17-18-939 REGON 891447060*