



Harmonogram Prac Projektowych

do Umowy Nr 4/TI/2015 z dnia 15.04.2015 r.
na usługi:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla realizacji inwestycji pod nazwą: „Budowa kompostowni osadów i odpadów organicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Kłodzku wraz z niezbędnymi uzgodnieniami dla uzyskania pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego”.

L.p.	Elementy zestawienia	Wynagrodzenie łącznie z podatkiem VAT [zł]	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia
1	Etap I Umowy: 1.1. Mapa do celów projektowych 1.2. Dokumentacja geotechniczna, geologiczno- nżynierska, hydrogeologiczna Inwentaryzacja 1.3. Inwentaryzacja	22 140,00	15.04.2015 15.04.2015 15.04.2015	30.05.2015 30.06.2015 30.06.2015
2	Etap II Umowy 2.1. Projekt architektoniczno-budowlany	59 040,00	30.06.2015	31.08.2015
3	Etap III Umowy 3.1. Decyzja o pozwoleniu na budowę	14 760,00	10.08.2015	12.09.2015
4	Etap IV Umowy 4.1. Projekty wykonawcze 4.2. Kosztorys inwestorski (w tym Przedmiary robót, Kosztorys ofertowy) 4.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.	32 472,00	10.08.2015 10.08.2015 10.08.2015	12.09.2015 12.09.2015 12.09.2015
5	Etap V Umowy 5.1. Udzielanie odpowiedzi na etapie procedury przetargowej	2 952,00	W ciągu 3 dni roboczych od zadania pytania przez oferenta	
6	Etap VI Umowy 6.1. Nadzór Autorski	16 236,00	Od dnia rozpoczęcia realizacji do dnia zakończenia budowy	
	Razem wynagrodzenie ofertowe	147 600,00		

„WODOCIĄGI KŁODZKIE”
Sp. z o.o. ul. Piastowska 14 B
57-300 KŁODZKO
ZAMAWIAJĄCY:
tel. 74 865 40 10, fax 74 867 20 95
883-17-18-939 REGON 891447060

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Spółki

mgr inż. Waldemar Bicz

WYKONAWCA:

DYREKTOR
Roman Sobczyk
dr inż. Roman Sobczyk

ekotop
Roman Sobczyk

ul. Wawelska 25/1, 64-920 Pila
Tel. 67 215 36 89, fax 67 353 30 19
e-mail: ekotop@ekotop.eu
NIP 767-102-76-91 REGON 570297814

20.04.2015