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Akt Umowy

[ 1 | QA

Zamowienie finansowane ze $rodkéw publicznych

Projekt pn.: ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej Ktodzka” realizowany w ramach
Projektu Funduszu Spdjnosci pn. Program operacyjny infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.
Priorytet II Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Zadanie pn. ,MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KLODZKU"”

Niniejsza Umowa zawarta zostata pomiedzy:

~Wodociagi Klodzkie” Sp. z o.0. z siedziba w Klodzku (57-300) przy ul. Piastowskiej 14B,
wpisang do rejestru przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym dla Wroctawia Fabrycznej, IX Wydziat
Gospodarczy KRS pod Nr 0000133914, wysokos$¢ kapitatu zaktadowego 32 602 000,00 zt (NIP: 883-
17-18-939), reprezentowang przez :

Waldemara Bicza - Prezesa Zarzadu, Dyrektora Spotki

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

[nazwa wykonawcy, adres siedziby, miejsce i numer rejestracji dziatalnosci gospodarczej

wykonawcy]

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci Umowy Wykonawca.

W wyniku wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z

przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych z 29 stycznia 2004 (tj.. tekst jednolity Dz.U. z
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2015 r. poz. 2164 z p6zn. zm.) dla zaméwien sektorowych art. 132 pzp, zawarta zostata Umowa na

wykonanie Robét i usuniecie Wad.

Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

§1

Stowa i wyrazenia uzyte w tej Umowie beda miaty takie znaczenie, jakie przypisano im w
dokumentach umowy, wymienionych ponizej.

§2

Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czes¢
niniejszej Umowy, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:

(a) niniejszy Akt Umowy;

(b) Formularz Oferty z Zatgqcznikiem do Oferty;

(c) Warunki Szczegdlne Kontraktu ( CZESC II, ROZDZIAL 3);

(d) Warunki Ogélne Kontraktu (CZESC 1I, ROZDZIAL 2);

(e) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB);
(f) Dokumentacja projektowa;

(g) Wykaz cen;

(h) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia( SIWZ);

(i) Karta Gwarancyjna (Gwarancja Jakosci)

§3
Przedmiot Umowy:

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania:

Projekt pn.: ,Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej Klodzka” realizowany
w ramach Projektu Funduszu Spoéjnosci pn. Program operacyjny infrastruktura i
srodowisko 2014-2020. Priorytet II Ochrona s$rodowiska, w tym adaptacja do zmian
klimatu

Zadanie pn. ,MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KLODZKU”

§4

Termin realizacji Umowy:
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1. Strony ustalajg, ze Roboty zostang ukonczone zgodnie z Klauzulg 10.1 Warunkéw

| 2. Szczegdlnych Umowy w terminie 15.05.2019 r, okreslonym w Zataczniku do Oferty.
Przekazanie Terenu Budowy nastgpi zgodnie z klauzulg 2.1. Warunkéw Szczegdlnych
Umowy.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy:

1. Zamawiajacy, w uznaniu wykonania i ukoficzenia Robét oraz usuniecia w nich wad
przez Wykonawce, w terminach i w sposdb okreslony w Umowie, zaptaci
Wykonawcy ryczattowg Zatwierdzong Kwote Kontraktowg (witacznie z VAT):

.......................................................................................................................................... . PLN,
€S (0 1Y 1= USSP . PLN)
LA A 0 g Y AN TSR .PLN

Q001 L= SRS .PLN)

2. Zaptata dokonana bedzie w PLN na konto bankowe Wykonawcy wskazane na

fakturze

3. Peilne koszty bankowe zwigzane z wykonaniem przelewu bankowego kierowanego
za granice Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym panstwie,

obcigzg Wykonawce.

4. Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku

Zamawiajgcego sumag ptatnosci.

§6
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim, z

tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.
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§7
Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez ostatnig ze Stron niniejszego Aktu
Umowy.

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczeciq Podpisano i opatrzono pieczecig
[podpisy 0s6b upowaznionych] [podpisy 0sdb upowaznionych]

[nazwiska i imiona podpisujgcych (wielkimi [nazwiska i imiona podpisujgcych (wielkimi

literami)] W charakterze literami)]
................................................................. W charakterze

Bedac w peini Uupowaznionym PrZE€Z o
................................................................. Bedac w petni upowaznionym przez

[ X [=tord = olt=1 2 8 =1V T= ) = Tol=Le Lo 1

DAt oo ———— .

ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie
z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robot inzynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego, czwarte wydanie angielsko-
polskie niezmienione 2008 r. (tlumaczenie pierwszego wydania w jezyku angielskim z 1999
r.), przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw
Konsultantéw (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 311,
CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria, dostepne pod adresem:

SIDIR - siedziba, biuro:
PL 00-074 Warszawa, ul. Trebacka 4, lok. 334, III p., budynek KIG
tel. nr (48 22) 826 16 72; e-mail: biuro@sidir.pl


mailto:biuro@sidir.pl
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Na Warunki Kontraktu sktadajg sie Czes¢ I — "Warunki Ogdélne", ktore stanowig wyzej

wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-

budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego oraz Czes¢ II - "Warunki

Szczegodlne", ktdére zmieniajq i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkéw Ogolnych.

foan>)
FiDic SIDIR

Warunki Kontraktowe

dla Budowy

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit sie z wymieniong wersja WARUNKOW KONTRAKTOWYCH
DLA BUDOWY dia robét inzynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego

i na zadanie przedstawi ja Zamawiajacemu.
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ROZDZIAL 3

WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajaq i wprowadzajgq dodatkowe klauzule do
Warunkéw 0Ogdlnych. W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami
Warunkoéw Ogolnych i Warunkdow Szczegdlnych, wigzace pozostajg postanowienia Warunkow
Szczegdlnych.

Klauzule Warunkéw Ogodlnych niniejszego Kontraktu pozostajg wigzace o ile przedmiotowe Warunki
Szczegdlne nie stanowig inaczej. Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdlnych nie jest kolejna ale

jest zgodna z numeracjg klauzul przyjeta w Warunkach Ogdlnych.

Spis tresci

Spis tresci
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Klauzula 1 Postanowienia ogodlne
1.1 Definicje
1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.1

~Kontrakt” oznacza Umowe , na ktérg skfadajg sie dokumenty wymienione w
Akcie Umowy, oznacza takze umowe w rozumieniu Prawa obowigzujacego w
Rzeczypospolitej Polskiej.

Klauzule 1.1.1.3 skreéla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.3.

List Zatwierdzajacy” - nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w

Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie “List Zatwierdzajacy” nalezy je zastgpic
okresleniem " Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajacego oznaczac
bedg Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy] Warunkow Kontraktowych

Klauzule 1.1.1.4 skreéla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.4

~Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okreslenie "Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastgpi¢ okresleniem "Oferta” i wszelkie
odniesienia do “Dokumentow Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedq

odniesienie do "Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 skreéla si¢ i zastgpuje nastepujaco:

1.1.1.5 ,Specyfikacja” oznacza dokument zatytutowany ”Specyfikacja Techniczna Wykonania

i Odbioru Robdét Budowlanych” zwana takze STWIORB, wiaczony do Kontraktu,
zwierajacy opis Robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzes$nia 2004 roku (tj. Dz. U. 2004 Nr. 202 poz. 2072) w sprawie szczegdtowego
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Klauzule 1.1.1.7 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.7

1.1.2

1.1.2.2

~Wykazy” -oznaczaja dokumenty tak zatytutlowane, w tym roéwniez Wykaz cen,

dostarczony przez Wykonawce wraz z Ofertg i wiqczone do Kontraktu.
Strony i Osoby

"Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiajacego wystepuje pod nazwa ,Inwestor”.

Wprowadza sie nastepujacq Definicje:

1.1.2.3

1.1.2.4

(a) .Konsorcjum” - grupa wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o uzyskanie
zamoOwienia publicznego i wykonujacych Umowe, ktérych wzajemne relacje reguluje
umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczego6lnosci umowa o

wspotpracy

~Inzynier” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje
rowniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru

inwestorskiego”.

Klauzule 1.1.2.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

a)

b)

~Podwykonawca" (Dalszy Podwykonawca) - osoba fizyczna, prawna lub jednostka

organizacyjna nie posiadajgca osobowosci prawnej, ktora:

zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez
Zamawiajagcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie robdét budowlanych,

stanowigcych cze$¢ zamdwienia publicznego albo

zawarfa z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej
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przedmiotem sa dostawy Ilub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, z
wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0.5% wartosci Umowy,
chyba, ze Zamawiajacy okreslit nizsza warto$¢ oraz umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako nie podlegajacy obowigzkowi przedtozenia

Zamawiajacemu.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.2.11 ,Umowa o podwykonawstwo"” - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o
charakterze odptatnym, ktdérej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez
zamawiajacego wykonawcga a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku
zaméwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawca a dalszym

podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

1.1.2.12 ,Komisja Odbioru” oznacza zespdt oséb powotany przez Zamawiajgcego dla celow
Odbioru koncowego i Odbioru ostatecznego. Prace Komisji beda prowadzone przy
udziale Inzyniera i Wykonawcy.

1.1.3 Daty, préoby, okresy i wykonanie

Klauzule 1.1.3.9 uzupetnia sie nastepujaco:

1.1.3.9 uzupefnia sie o definicje ,, miesigc oznacza miesigc kalendarzowy”

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.3.10 ,Okres Gwarancji” oznacza okres na zgtaszanie wad w Robotach oraz ustuge serwisu
gwarancyjnego, ustalony w Zafgczniku do Oferty, zgodnie z Klauzulg 11.12 [Gwarancja
Jakosci] wraz z ewentualnymi przedtuzeniami wedtug Klauzuli 11.3 [Przedtuzenie Okresu

Zgtaszania Wad], liczony od daty z jaka Roboty zostaly ukonczone, jak poswiadczono
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zgodnie z Klauzulg 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkéw]. Procedura zgtaszania i usuwania

wad oraz ustuga serwisu gwarancyjnego zgodna z trescig Karty Gwarancyjnej

1.1.3.11 ,Okres rekojmi” oznacza okres ustalony w Zafgczniku do Oferty, zgodnie z Klauzulg
11.13 [Okres Rekojmi], liczony od daty z jaka Roboty =zostaty ukonczone, jak
poswiadczono zgodnie z Klauzulg 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkéw], w ktérym

Zamawiajacy korzysta ze swoich uprawnien na mocy przepiséw Prawa Polskiego.

1.1.3.12 ,0dbior koncowy” oznacza czynnosci wykonywane przez Komisje odbioru przed
wydaniem Swiadectwa Przejecia zgodnie z warunkami Kontraktu, potwierdzone

spisaniem Protokotu Odbioru koncowego.

1.1.3.13 ,,0dbior ostateczny” oznacza czynnosci wykonywane przez Komisje odbiorowg przed
wydaniem Swiadectwa Wykonania zgodnie z warunkami Kontraktu, potwierdzone

spisaniem Protokotu Odbioru ostatecznego

”

1.1.3.14 ,, Gwarancja jakosci ” oznacza gwarancje jakg udzieli Wykonawca na warunkach

opisanych w dokumencie ,Karta Gwarancyjna”, zgodnie z Prawem Polskim.

1.1.4 Pieniadze i ptatnosci

Klauzule 1.1.4.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.4.1. ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” - oznacza cene ofertowgq na wykonanie,
ukonczenie oraz usuniecie wszelkich wad wraz z naleznym podatkiem VAT, zatwierdzong

w Akcie umowy
1.1.4.4 ,Koncowe Swiadectwo Platnosci”
Klauzule 1.1.4.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.4.4. ,Ostateczne Swiadectwo Platnosci” -oznacza $wiadectwo pfatnosci wydane na mocy
klauzuli 14.13 [Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci]

1.1.4.5. ,Rozliczenie Koncowe”
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Klauzule 1.1.4.5 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.4.5. ,Rozliczenie Ostateczne” oznacza rozliczenie okres$lone w Klauzuli 14.11 [Wniosek

o Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci]
1.1.4.7 ,PrzejSciowe Swiadectwo Platnosci”
Stowo ,Koncowe” zastepuje sie ,Ostateczne”

1.1.5 Roboty i dostawy

1.1.5.7 ~Roboty Tymczasowe” oznaczajg rowniez wszelkie roboty towarzyszace kazdego

rodzaju

1.1.6 Inne Definicje

1.1.6.1. ,Dokumenty Wykonawcy” - w ostatnim zdaniu Definicji, po przecinku dodaje sie:
w tym projekty wykonawcze oraz Operat Kolaudacyjny z Dokumentacjg Powykonawczg
Klauzule 1.1.6.2 skredla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.6.2 ~Kraj” oznacza Rzeczpospolitg Polskg, na terytorium ktdrej znajduje sie Teren Budowy,

gdzie majq by¢ wykonywane Roboty State.
Klauzule 1.1.6.5 skredla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.6.5 ~Prawo” oznacza prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej, okreslane dalej jako
Prawo Polskie, w tym w szczegdlnosci ustawe Prawo budowlane oraz ustawe prawo

zamoéwien publicznych.

1.1.6.6. ,Zabezpieczenie Wykonania” - na koncu definicji dodaje sie: oznacza
~Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy” zgodnie z wymaganiami art. od 147 do

151 ustawy prawo zamoéwien publicznych.

1.1.6.7. ,Plac Budowy” oznacza miejsca , w tym rowniez Teren Budowy zgodnie z Prawem

budowlanym, gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majgq by¢
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dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyszczegdlnione w

Kontrakcie, stanowigce czesci Placu Budowy.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.6.10

1.1.6.11

1.1.6.12

1.1.6.13

1.1.6.14

1.1.6.15.

~Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument zatytutowany, w tym réwniez Aneks do
Umowy, wprowadzajacy do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane
pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem Polskim, w szczegdélnosci z przepisami ustawy
Prawo zamdwien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny, na mocy Klauzuli 22
[Klauzule koricowe]

Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wytacznie po jej podpisaniu przez Zamawiajacego

i Wykonawce.

~Protokét koniecznoséci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla Zmian wynikajacych z zapiséw Klauzuli 13 i Klauzuli 22 jezeli bedzie to
prawnie mozliwe z art. 144 ust. 1 ustawy pzp. Zatgcznikiem do Protokotu koniecznosci
jest Protokot negocjacii.

~Protokét negocjacji” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzgodnione z Wykonawca ceny jednostkowej lub Kosztu dla Zmian w oparciu o klauzule
12.3 i/lub okres Przedtuzenia Czasu na Ukonczenie zgodnie z klauzulg 8.4

~Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca (Dz. U. 2016 poz. 290 wraz z
pdzniejszymi zmianami) i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dziatalnos¢
obejmujacg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz

okreslajaca zasady dziatania organdw administracji publicznej w tych dziedzinach.

~Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. 2015 poz. 1554 wraz z pdzniejszymi zmianami).

~Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajaca na

Zadanie pn. ,,MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KkODZKU”

str. nr 16



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia - Czes¢ Il — Kontrakt, Rozdziat 5 - Warunki Szczegdine Kontraktu

1.1.6.16.

1.1.6.17

1.1.6.18

1.1.6.19

rozpoczecie i prowadzenie budowy.

~Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robdt, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr

108 poz. 953 wraz z pdzniejszymi zmianami).

"Operat Kolaudacyjny” oznacza zbiér dokumentéw budowy przygotowanych
przez Wykonawce, w szczegdlnosci dokumentacje powykonawcza z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 wraz z poézniejszymi zmianami), dokumenty
potwierdzajace, ze wbudowane materiaty zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, wyniki badan, pomiaréw i prob potwierdzajacych jakosc
wykonanych Robot,

~Dokumentacja projektowa” oznacza dokument wigczony do kontraktu, zwierajacy
opis Robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
roku (tj. Dz. U. 2004 Nr. 202 poz. 2072) w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz wszelkie rysunki dodatkowe
i zamienne, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem.
Nastepujace sktadowe Dokumentacji Projektowej beda uwazane, odczytywane i
interpretowane jako integralna cze$¢ niniejszej Umowy, wedtug nastepujgcego
pierwszenstwa: Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze, BIOZ oraz wszelkie
rysunki dodatkowe.

~Rada Budowy” oznacza zebranie zwolywane przez Inzyniera lub Zamawiajgacego w

terminach okreslonych w Klauzuli 3.6 [Rada Budowy] w celu zweryfikowania Raportu o
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postepie prac i Robdét oraz omoéwienia problemdw zwigzanych z realizacjg prac i Robot

objetych Kontraktem.

1.1.6.20 ,Program” - oznacza takze harmonogram zawsze ilekro¢ w niniejszym Kontrakcie

uzywany jest termin Program.

1.1.6.21 ,Program Zapewnienia Jakos$ci” - oznacza przygotowany i aktualizowany przez
Wykonawce dokument opisujacy zasady dziatania systemu zapewnienie jakosci
wykonanych robét, w szczegdlnosci organizacje kontroli jakosci. Program Zapewnienia

Jakosci zawiera w szczegdlnosci:
a) Procedury zarzadzania jakoscig podczas wykonania Umowy,
b) Procedury obiegu informacji,

c) Procedury zarzadzania jakoscig na Terenie budowy, w tym w zakresie prac

prowadzonych w réznych porach roku,
d) Struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscia,

e) Instrukcje zarzadzania jakoscia, w tym w zakresie prac prowadzonych w

réznych porach roku,

f) Procedury zapewniajace, ze Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy spetniajq

wymagania zarzadzania jakoscia.

1.1.6.22 Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”(BIOZ) oznacza dokument opracowany
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126).

1.1.6.23 , Dokumentacja Powykonawcza” - oznacza dokumentacje budowy z naniesionymi
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1.1.6.24

1.1.6.25

1.1.6.26

1.1.6.27

1.1.6.28

1.2

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1188 z pdézniejszymi zmianami), przygotowang przez

Wykonawce.

~Plan Platnosci” oznacza dokument tak zatytutowany, objety Wykazami, sporzadzony w
powigzaniu z Wykazem Cen, ustalajgcy raty w jakich ma zosta¢ zaptacona Cena

Kontraktowa.

"Kodeks cywilny” - oznacza ustawe z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz.

U. z 2016 r. poz. 380 z pdzn. zm.).

~Prawo zaméwien publicznych” - oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) wraz z aktami wykonawczymi
wydanymi na jej podstawie.

"Zasady wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych” oznaczajg regulacje
zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z
2014r. poz. 883 z po6zn. zm.).

"Gospodarka odpadami” oznacza regulacje zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21, z p6zn. zm.).

Interpretacja

Nastepujacy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:

1.3

Postanowienia zawierajace okreslenie “Koszt plus rozsadny zysk” wymagajq, aby ten zysk
wynosit jedng pieédziesiatg (2%) tego Kosztu.

Przeptyw informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujacg zmiane:
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Tre$¢ podpunktu (a) skresla sie w catosci i zastepuje nastepujgco:

».(@) na piSmie, dostarczone osobiscie (za potwierdzeniem), wystane pocztg lub kurierem badz

przestane za pomocg poczty elektronicznej w formie wskazanej przez Inzyniera; oraz”
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie zdanie:

Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nie sg

uwazane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.

1.4. Prawo i jezyk

Klauzule skresla sie w catosci i zastepuje nastepujaco:
a) Kontraktem rzadzi Prawo Polskie
b) jezykiem Kontraktu jest jezyk polski

c) jezykiem porozumiewania jest jezyk polski.

1.5 Pierwszenstwo dokumentow
Nastepujacg zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h)

i zastepuje nastepujaco:

W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig zapisang
w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapig, bedq miaty kolejnos¢ waznosci
taka, jak dokumenty, ktére modyfikuja.

1.6 Akt Umowy

Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujaco:
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Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania przez ostatnig ze Stron, pod warunkiem, ze
wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez

zastrzezen przez Zamawiajacego zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

1.7 Cesje
Skresla sie klauzule 1.7 w catosci i zastepuje nastepujaco:

Zadna ze Stron nie dokona cesji catosci ani zadnej czesci Kontraktu ani korzyéci z

Kontraktu lub udziatu w zysku z niego. Jednakze kazda ze Stron moze:
(a)
dokona¢ cesji jakichkolwiek swoich wierzytelnosci juz wymagalnych lub wymagalnych

w przysztosci z tytutu Kontraktu jako zaptate wynagrodzenia podwykonawcédw oraz

(b) moze dokonac¢ cesji jakichkolwiek swoich wierzytelnosci juz wymagalnych Ilub
wymagalnych w przysziosci jako zabezpieczenie na rzecz banku Ilub instytucji
finansowej , za uprzednia zgoda drugiej Strony, udzielong wedtug wyfacznego uznania

tej drugiej Strony.

W przypadku Wykonawcédw ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamoéwienia, wniosek o
wyrazenie zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy musza

podpisac tgcznie wszyscy Wykonawcy.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow

Na koncu pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Razem z udostepnieniem Terenu Budowy przez Zamawiajacego zgodnie z Klauzulg 2.1
[Prawo dostepu do Terenu Budowy], Wykonawca otrzyma wszelkie dokumenty niezbedne
do rozpoczecia Robot wymagane Prawem Budowlanym. Wykonawca bedzie prowadzit na
Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzula 4.25 [Dziennik Budowy].

Ostatnie zdanie drugiego akapitu zmienia sie nastepujaco:
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi Dokumenty Wykonawcy w ilosci okreslonej w Specyfikacjach lub

jak wymagane jest przez Inzyniera

1.9 Opoznienie Rysunkow lub instrukcji

W niniejszej klauzuli w trzecim zdaniu, w punkcie (b) skresla sie wyrazenie: ,plus
umiarkowany zysk”.

1.12 Poufne szczegoty

Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy tekst:

Wykonawca i jego personel zobowigzani sa do zachowania tajemnicy zawodowej przez

caty okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony bedg uwazaé szczegoty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala
Prawo Kraju. Wykonawca nie bedzie publikowat lub pozwalat na publikowanie, ani
ujawniat zadnych szczegdtdow Robdt w zadnym periodyku zawodowym czy technicznym

lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sie nastepujace zmiany:
Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujaco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego sktadu podczas catego okresu wykonywania
Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego z wyjatkiem zmian bedacych
nastepstwem fgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednej
Z tych osob.

Dodaje sie podpunkty (d) i (e) w nastepujacym brzmieniu:

(d) Petnomocnik, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujgce
Kontrakt, jako Przedstawiciel Wykonawcy, bedzie upowazniony do zaciggania
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zobowigzan, do przyjmowania zapfaty od Zamawiajacego i do przyjmowania

instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych oséb, razem i kazdego z osobna.

(e) Kopia umowy podmiotdw wspodlnie realizujgcych niniejszy Kontrakt, zostanie
ztozona Zamawiajagcemu nie po6zniej niz w dniu podpisaniem niniejszego Kontraktu;
w/W umowa nie moze zosta¢ zmieniona bez uprzedniej pisemnej zgody

Zamawiajgcego.

Klauzula 2 Zamawiajacy
2.1 Prawo dostepu do Terenu Budowy

W podpunkcie (b) Klauzuli 2.1 skresla sie wyrazy ,plus rozsadny zysk".
Na koncu klauzuli 2.1 dodano tresc:

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é Zamawiajacemu najpdzniej w terminie do 14 dni po
wejsciu w zycie Kontraktu nalezne oswiadczenia, zaswiadczenia i informacje wymienione w art. 41
Prawa Budowlanego. Zamawiajacy w zgodzie z art. 41 Prawa Budowlanego, o zamierzonym
terminie rozpoczecia rob6t budowlanych zawiadomi wiasciwy organ oraz projektanta sprawujacego
nadzor nad zgodnoscig realizacji budowy z Dokumentacjg Projektowq. Do tego zawiadomienia bedg

dotaczone nastepujace dokumenty:

(a) oswiadczenie kierownika budowy (Robét), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa (robotami budowlanymi),

a takze zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego;

(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie

o wpisie na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego;
(c) informacje zawierajacq dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Réwnoczesnie z przekazywaniem Prawa dostepu do Terenu Budowy, Zamawiajacy przekaze

Wykonawcy wszelkie dokumenty niezbedne do rozpoczecia Robét wymagane Prawem Budowlanym.

Zadanie pn. ,,MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KkODZKU”

str. nr 23



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia - Czes¢ Il — Kontrakt, Rozdziat 5 - Warunki Szczegdine Kontraktu

Wykonawca we wiasnym zakresie uzyska uzgodnienia z wlascicielami lub posiadaczami terenéw dla
ich czasowego zajecia na potrzeby prowadzenia robdét oraz uwzgledni w Zatwierdzonej Kwocie

Kontraktowej wszystkie koszty jakie poniesie z tego tytutu.

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego
Klauzule skresla sie w catosci i zastepuje nastepujaco:

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 8 stycznia 2010r o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. Nr
40; poz. 222), art. 649' -649° ustala sie ze:

- pierwszy wyznaczony termin do uzyskania przez Zamawiajacego gwarancji zaptaty
za roboty budowlane bedzie nie krétszy niz 45 dni od otrzymania wystgpienia

Wykonawcy,

- strony ponosza w rownych czesciach udokumentowane koszty z tego tytutu.

Klauzula 3 Inzynier

3.1. Obowiazki i uprawnienia Inzyniera
Usunieto z klauzuli 3.1, piate zdanie rozpoczynajace sie od stéw (,Jezeli wymaga sie, aby Inzynier

...") i zastgpiono je nastepujacq trescia:

Od Inzyniera wymaga sie uzyskania kazdorazowo aprobaty Zamawiajacego przed podjeciem
dziatan wynikajacych z nastepujacych klauzul tych Warunkéw Kontraktu:

(a) klauzula 2.1 [Prawo dostepu do Terenu Budowy]

(b) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez InZyniera)
(c) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

(d) klauzula 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy]

(e) klauzula 7.2 [Probki]

(f) klauzula 7.4 [Préby]
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(g) klauzula 8.3 [Program]

(h)  klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie]
(i) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robdt]

6)) klauzula 8.11  [Przedtuzone zawieszenie]

(k)  klauzula 10.3 [Zaktécanie Préob Koricowych]

h klauzula 12.3 [Wycena]

(m) klauzula 13 [Zmiany i korekty]

(n) klauzula 14.4  [Plan Pfatnosci]

(o) klauzula 14.6  [Wystawienie Przejéciowych Swiadectw Pfatnosci]
(p) klauzula 17.4  [Nastepstwa ryzyka Zamawiajqcego]
(q) klauzula 19.4  [Nastepstwa Sity Wyzszej]

Polecenie Zmiany klauzula 13 [Zmiany i korekty] Inzynier dokona za zgoda Zamawiajacego.
Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera
zdarzyt sie wypadek wplywajacy na bezpieczeristwo zycia lub Robdt lub sasiadujaca nieruchomosé
moze on, bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkdw i odpowiedzialnosci w ramach
Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykonac¢ kazdg taka prace, ktdra, w opinii Inzyniera, moze byc¢
konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajgcego, winien
zastosowac sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane,

klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie miata zastosowanie.

Dodaje sie nowa klauzule 3.6 [Rada Budowy] w brzmieniu:

3.6. Rada Budowy

Inzynier bedzie organizowat-w trakcie realizacji Kontraktu Rady Budowy z udziatem Wykonawcy i

Zadanie pn. ,,MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KkODZKU”

str. nr 25



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia - Czes¢ Il — Kontrakt, Rozdziat 5 - Warunki Szczegdine Kontraktu

Zamawiajacego, w celu dokonania oceny postepu Robdt oraz oméwienia problemoéw zwigzanych z
realizacjg Kontraktu. Rady Budowy Inzynier zobowigzany jest organizowac¢ co najmniej raz na
dwa tygodnie w czasie uzgodnionym z Wykonawcg i Zamawiajacym. Z kazdej Rady Budowy

Inzynier sporzadzi protokédt, ktéry zostanie uzgodniony z przedstawicielami Stron.

Jesli bedzie to konieczne to Inzynier, Zamawiajacy lub Wykonawca bedzie mogt wymagac
zwotania dodatkowej narady, w celu omdwienia problemdw zwigzanych z realizacjg Kontraktu,

informujac o tym z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

Protokét z Rady Budowy nie bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatow

wymaganych Kontraktem, a odnoszacych sie do klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji].

Klauzula 4 Wykonawca

4.1 0Ogodlne zobowigzania Wykonawcy

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:

Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inzyniera, z kopig do Zamawiajacego, o kazdym btedzie,
pominieciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji Projektowej, ktorg otrzymat zgodnie z
klauzulg 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw] czy w Specyfikacjach, jaka wykryje

podczas analizowania dokumentéw stanowiacych Kontrakt lub podczas wykonywania Robot.

W piatym akapicie ppkt (d) po stowach ,,..instrukcje obstugi i konserwacji” dodaje sie , aktualizacje
instrukcji ppoz dla zmodernizowanej oczyszczalni sciekow”.
Na koncu klauzuli dodaje sie:
Inne zobowigzania Wykonawcy:
(i) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
przed wyznaczeniem przez Inzyniera Daty Rozpoczecia Wykonawca powinien ztozy¢
do Inzyniera Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

(i)  Dodatkowe zezwolenia
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(iii)

(iv)

(v)

w terminie 14 dni od wyznaczenia przez Inzyniera Daty Rozpoczecia Wykonawca
powinien ztozy¢ do Inzyniera liste zezwolen wymaganych do rozpoczecia i
ukonczenia robdét zgodnie ze szczegbétowym Programem.

W porozumieniu z wiadzami lokalnymi, uzytkownikami drég i gestorami sieci
uzbrojenia terenu, Zamawiajacy wyznaczy terminarz do ziozenia przez Wykonawce
peinej dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwolen na prowadzenie prac na
réznych odcinkach robét.

Przestrzeganie wymagan wynikajacych z zezwolen

Wykonawca bedzie przestrzegat wymagan zawartych w zezwoleniach i powinien
umozliwi¢ wystawiajgcym je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu Robdt.
Ponadto powinien umozliwi¢ im udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych.
Jednakze udziat wiasciwych instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy
z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

Czynnosci na Terenie budowy

Dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drdg, wodociggéow lub innych
medidéw uzytecznosci publicznej nie bedg rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia
wydanego przez Inzyniera. Wykonawca bedzie informowat Inzyniera na pismie nie
pozniej niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac tak by umozliwic¢
Inzynierowi zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i srodkéw bezpieczenstwa. Do
wniosku o zgode na przeprowadzenie takich Robdt, Wykonawca ma dostarczyc
Inzynierowi propozycje sposobu wykonania Robdt oraz okresli czas potrzebny na ich
wykonanie a takze dostarczy wykaz wazniejszego sprzetu, ktéry on lub

Podwykonawca zamierza uzy¢ (np. koparki, ciezarowki, dzwigi itp.)

Wykonawca wykona, na wilasny koszt, prace utrzymaniowe na czynnych,
ogolnodostepnych drogach i chodnikach przechodzacych przez Teren Budowy oraz
zorganizuje stanowiska czyszczenia opon samochoddw wyjezdzajacych z budowy na

droge publiczna.

Przechowywanie Dokumentéw na Budowie
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(vi)

(vii)

Wykonawca bedzie przechowywat przez caty czas, co najmniej jedng kopie Kontraktu
zgodnie z klauzulg 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw].

Wspomniane dokumenty powinny by¢ przez caty czas dostepne do wgladu dla
Inzyniera, Przedstawiciela Zamawiajacego a takze dla przedstawicieli organow
nadzoru i kontroli (Nadzér Budowlany, Panstwowa Inspekcja Pracy, itp.) zgodnie
z klauzulg 21, jak tez dla innych oséb upowaznionych pisemnie przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezace uaktualnianie dokumentow
skfadajacych sie na Kontrakt.

Zrozumienie zakresu prac

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uwazne przestudiowanie dokumentéw
niniejszego Kontraktu w celu zrozumienia zakresu prac, takze po to by byt w peni

$wiadomy warunkow kontraktowych i wynikajacych z nich nastepstw.

Wykonawca w odpowiedniej formie powiadomi na piSmie Inzyniera o jakichkolwiek
dodatkowych Rysunkach lub Specyfikacjach, ktéore moga by¢ wymagane w zwigzku
z wykonywaniem Roboét lub z innych powoddéw zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
przedtozy te Rysunki Inzynierowi do akceptacji, tacznie z towarzyszacy
dokumentacjg i Specyfikacjami a takze probki i/lub modele.

Zabezpieczenie wykonania

Pierwsze zdanie drugiego akapitu skresla sie i zastepuje:

Strony zgodnie potwierdzajg, iz przed zawarciem Kontraktu Wykonawca wnidst

Zabezpieczenie Wykonania w wysokosci okreslonej w Zataczniku do oferty.

Dopisuje sie ppkt (e) nastepujacej tresci:

(e) niezaptacenia przez Wykonawce bezspornej i wymagalnej kwoty naleznej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dla Robét , dostaw i/lub ustug, okreslonej wg Klauzuli 2.5 [Roszczenia

Zamawiajgcego ] lub Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz], w ciagu 21 dni od ustalenia badz
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uzgodnienia.

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje:
Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w nastepujacy sposoéb:

a) 70% wartosci Zabezpieczenia wykonania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Uznanie
zamoéwienia za nalezycie wykonane nastgpi z chwilag wydania przez Inzyniera
Swiadectwa Przejecia zgodnie z Klauzulg 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkow]

b) 30% wartosci zabezpieczenia nie poézniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie
Okresu Rekojmi

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla komunikowania sie” dodaje sie
stowa: "lub Wykonawca udostepni wystarczajacq liczbe ttumaczy z biegla znajomoscig jezyka

technicznego na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy okreslonych w Zataczniku do
Oferty”.

4.4 Podwykonawcy
Klauzule skresla sie w catosci i zastepuje nastepujaco:
A. Wymagania ogdlne

Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,

dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

W przypadku realizacji zamoéwienia przez podmioty wystepujace wspdlnie (Konsorcjum), umowy z

Podwykonawcami, zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikédw Konsorcjum.

W przypadku, w ktérym Wykonawca jest Konsorcjum kazdy z cztonkéw Konsorcjum odpowiada

solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych cztonkéw Konsorcjum wobec
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Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdéw uregulowane przez Zamawiajacego.

W przypadku projektéw umoéw oraz Umdw o podwykonawstwo sporzadzonych w jezyku obcym
projekty te oraz Umowy nalezy przedkfada¢ Zamawiajgcemu wraz z ttumaczeniem na jezyk

polski.

Wykonawca, bez zgody Zamawiajacego, nie podzleci Podwykonawcom innych Robdt niz wskazane
w Umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego projektem tej

umowy.

Niewypenienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w niniejszej Klauzuli stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy |lub dalszego Podwykonawcy przez
Zamawiajacego lub zadania od Wykonawcy usunigecia przedmiotowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy z Terenu Budowy. Niniejsze postanowienie nie wytacza innych uprawnien

Zamawiajgcego okreslonych w Warunkach Kontraktu.

B. Przedktadanie i akceptacja Uméw o podwykonawstwo

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany do przedifozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w Umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi pisemne zastrzezenia do

projektu umowy:
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1) niespetniajacej wymagan okreslonych w punkcie C niniejszej Klauzuli;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty

budowlanej.

4, Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania pos$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemny sprzeciw

do Umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa w podpunkcie 3.

6. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0.5% wartosci
Umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez zamawiajacego w SIWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wytaczenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zt

7a. W przypadku statej wspotpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg Ilub
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Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca na danym Kontrakcie obowigzek przedstawienia Umowy
o podwykonawstwo powstaje z chwilg przekroczenia sumy kolejnych Uméw o podwykonawstwo
progu 50 000 PLN (stownie: piec¢dziesiat tysiecy ztotych).

8. W przypadku, o ktérym mowa w podpunkcie 3, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate Kary umownej.

9. Powyzszg procedure stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo.

C. Wymagania dotyczace Uméw o podwykonawstwo
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane musi zawiera¢ w

szczegolnosci postanowienia dotyczace:

(a) oznaczenia stron umowy,
(b) zakresu robo6t budowlanych,
(c) wartosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w rozbiciu na

pozycje wyceny zbiezne z pozycjami Wykazu.

Wycena robot zleconych podwykonawcy powinna by¢ sporzadzona przez podwykonawce wg
szczegdtowosci wyceny ofertowej Wykonawcy. Cena jednostkowa robdt podwykonawcy nie
moze by¢ wieksza od ceny jednostkowej robdt Wykonawcy.

(d) terminu ptatnosci, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
faktury, rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
(e) terminu realizacji,

(f) bezpieczenstwa i higieny pracy.

Powyzsze informacje nie moga stanowi¢ tajemnicy przedsiebiorstwa.

Postanowienia Umowy o podwykonawstwo w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy bede
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uwzgledniaty w szczegdlnosci ponizsze zatozenia:

(i) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przed przystapieniem do robdt zapozna
sie z opracowanag przez Wykonawce plan BIOZ oraz instrukcjq bezpieczenstwa
pracy;

(i) realizacja robdét bedzie odbywac sie z uwzglednieniem $rodkéw bezpieczenstwa
okreslonych wytycznymi Wykonawcy oraz obowigzujacymi przepisami prawa, tak
aby personel nie pracowat w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia

oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych;

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawierac

postanowien:

(@)

(b)

©)

(d)

(e)

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od dokonania przez Inzyniera odbioru wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce robét, od wystawienia przez Inzyniera Przejsciowego Swiadectwa
Pfatnosci obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce lub od dokonania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy ptatnosci za

roboty wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

warunkujacych Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz Wykonawcy
przez Zamawiajacego,

okreslajacych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce jako kare za opdznienia; kary takie mozna okresla¢ jedynie jako
kary za zwioke,

nakazujacych Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy jedynie w pienigdzu, bez mozliwosci jej
zamiany na gwarancje bankowa/ubezpieczeniowg lub inng forme przewidziang w przepisach

Prawa, w szczegdlnosci ustawy Prawo zamowien publicznych,

przewidujacych, iz tgczna wysokos¢ kar umownych naleznych Wykonawcy, Podwykonawcy
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lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 20% wartosci wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

D. Bezposrednia zaptata

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajacy informuje o

terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez

zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$c takiej zaptaty albo

Zadanie pn. ,,MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KkODZKU”

str. nr 34



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia - Czes¢ Il — Kontrakt, Rozdziat 5 - Warunki Szczegdine Kontraktu

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci zamawiajacego co do

wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 1, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego wykonawcy.

4.5 Cesja korzysci z podzlecenia
W pierwszym zdaniu po stowie ,Podwykonawcy” dopisuje sie , oraz dostawcy Urzadzen
i Materiatow”.

W ostatnim zdaniu po stowie ,Podwykonawce” dopisuje sie , oraz za dostarczone do wbudowania

Materiaty i Urzadzenia”

4.7 Wytyczenie

Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie:

Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng wytyczenia Robdt , kontroli oraz
sporzadzi inwentaryzacje powykonawczg robot zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi

przepisami.

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:
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oraz dostarczy¢ Inzynierowi Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), zgodny z
wymaganiami art. 21a ustawy Prawo budowlane Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa ochrony zdrowia, nie pdzniej niz w terminie 7 dni
poprzedzajacych przekazanie Terenu Budowy , okresSlonego w Zataczniku do oferty oraz
uzyskac¢ akceptacje Inzyniera dla Planu BIOZ

4.9 Zapewnienie jakosci

Pierwszy akapit skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca przedstawi program zapewnienia jakosci (PZ]) w celu wykazania stosowania sie do
wymagan Kontraktu. W terminie 21 dni od wyznaczenia przez Inzyniera Daty Rozpoczecia

Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegdty tego programu i zawiera¢ on bedzie:
(a) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;
(b)  strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscig;
(c) ewidencje podrecznikow zarzgdzania jakoscia, jakie bedg wykorzystane;

(d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniaja wymogi co do
zarzadzania jakoscia.
Inzynier wyda opinie dla przedstawionego programu zapewnienia jakosci w terminie do 14 dni od

jego ztozenia.

4.10 Dane o Terenie Budowy

Tres¢ drugiego zdania akapitu drugiego skresla sie w catosci

4.13 Prawa przejazdu i urzadzenia.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie tekst w brzmieniu:
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~Wykonawca na witasne ryzyko i koszt odpowiada za opracowanie projektu organizacji
ruchu na czas wykonywania Robdt, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego

realizacje”.

4.18 Ochrona srodowiska

Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywo6z nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawidiowe odprowadzanie wéd gruntowych
i opadowych z catego Terenu Budowy lub miejsc zwiazanych z prowadzeniem
Robdét, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone, zgodnie
z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z dnia 8 stycznia
2013 r., poz. 21).

4.19 Elektrycznosé, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug,
ktorych moze potrzebowac do wykonania Robét objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejacych
kontrolowanych zrédet, Wykonawca musi zastosowa¢ sie do warunkow
przedstawionych mu przez kompetentne wladze oraz musi zaptacic za
korzystanie z mediow oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca,
na wiasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelka aparature konieczna do korzystania
przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci. Zamawiajacy nie

zapewnia punktu poboru energii elektrycznej i wody.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone i objete Zatwierdzona Kwota
Kontraktowa podana w Ofercie.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepniane bezptatnie

Klauzule 4.20 [Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepniane bezpfatnie ] skresla sie w catosci.
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4.21 Raporty o postepie
Pierwsze zdanie pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Miesieczne raporty o postepie bedq przygotowywane przez Wykonawce wedlug wzoru

opracowanego przez Inzyniera, zatwierdzonego przez Zamawiajacego i beda przedkfadane

Inzynierowi w 4 egzemplarzach.
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:
oraz

(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile takie
beda, wedtug klauzuli 12 [Obmiary i wycena], klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz

klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraz]; a takze

(j) uaktualnione plany pfatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan pfatnosci]
w odstepach miesiecznych.

W terminie nie dtuzszym niz 3 dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce Raportu
o postepie, Inzynier najblizszg Rade Budowy przeznaczy na omowienie postepu oraz

innych zwigzanych z tym kwestii.

4.23 Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy
Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.23:
Skresla sie drugie zdanie trzeciego akapitu i zastepuje zapisem:

Wykonawca przywroci Teren Budowy do stanu pierwotnego i pozostawi jg w stanie
czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i Roboét
do stanu pierwotnego Wykonawca bedzie prowadzit szczegétowa dokumentacje

fotograficzng obejmujacqg stan Terenu Budowy przed Rozpoczeciem Robdt oraz po ich
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zakonczeniu. Prowadzong dokumentacje fotograficzng Wykonawca wiaczy do

Dokumentacji Powykonawczej.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie tekst w brzmieniu:

Wykonawca na Terenie Budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad
musi by¢ zagospodarowany zgodnie z obowigzujagcym prawem i w uzgodnieniu
z Inzynierem. Wykonawca dotaqczy do Raportu o postepie dowody prawidtowego

zagospodarowania odpaddéw (karty przekazania odpadow).

Dodaje sie nowa klauzule 4.25 [Dziennik Budowy]:

4.25

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajgacego przed
[Rozpoczeciem Robot] zgodnie z zapisami klauzuli 8.1 i 2.1.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie

odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji] chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony

i Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wfasciwie umocowane osoby nie
reprezentujace Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera beda natychmiast zgtaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania

wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Wpisy do Dziennika Budowy mogg by¢ wykorzystywane przez ktérgkolwiek ze Stron jako
aktualne zapisy zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z klauzulg 20.1
[Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje sie nowa klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci]:
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4.26

Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z Terenem Budowy

i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkdd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli
posesji czy budynkdéw sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca

odpowiada za takie zaktécenia czy szkody.

Dodaje sie nowa klauzule 4.27 [Istniejace instalacje]:

4.27

Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody, wodociagi, gazociagi
i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw Ilub innych prac mogacych

uszkodzi¢ istniejace instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne wykopy
beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze

stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajacych,
wodociggdéw i gazociagow, stupow i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
podwykonawcow podczas wykonywania Robdt. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne

prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
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istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na

podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy

5.4

Dowody ptatnosci

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli:

Powyzsze zapisy dotyczg nie tylko Wyznaczonych Podwykonawcéw, ale wszystkich

Podwykonawcow w niniejszym Kontrakcie.

Klauzula 6 Kadra i robotnicy

6.2

Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.2:

6.7

Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikéow, a wszelkie
koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz
wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wigczajac
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy
i wszelkie inne koszty uwaza sie za wilaczone i objete Zatwierdzong Kwotg Kontraktowqg

podang w ofercie.

Zdrowie i bezpieczenstwo

Tekst klauzuli 6.7 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca caty czas bedzie podejmowatl wszystkie rozsadne s$rodki ostroznosci dla
zapewnienia zdrowia i bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy we wspotpracy

z miejscowymi wiadzami sanitarnymi.

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP zgodnie z obowigzujacymi
z przepisami, odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczenstwa i ochrone przed
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6.9

wypadkami personelu i sity roboczej. Wykonawca przekaze Inzynierowi dane kontaktowe
Inspektora BHP. Inspektor BHP bedzie miat odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej
pracy i bedzie uprawniony do wydawania polecen i stosowania $rodkow zapobiegajacych
wypadkom. Przez caty okres realizacji Robot, Wykonawca bedzie dostarczat wszystko, co
bedzie konieczne osobie do petnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne

upowaznienia.

Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inzyniera i Zamawiajgcego w ciggu 24
godzin od tego wydarzenia na Terenie Budowy, w jego poblizu lub w zwigzku
z prowadzonymi Robotami. Wykonawca winien réowniez zgtosi¢ ten wypadek odpowiednim

Wtadzom, jesli prawo wymaga takiego zgtoszenia.

Wykonawca zapewni obowigzkowe szczepienia ochronne swojego personelu, ktéry bedzie
przebywat na terenie oczyszczalni Sciekdw w trakcie realizacji kontraktu zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o chorobach zakaznych i zakazeniach (Dz. U.
Nr 126, poz. 1384).

Personel Wykonawcy

Drugie zdanie rozpoczyna sie od stow: ,Zamawiajacy lub Inzynier moze wymagac..”

a na koncu zdania dopisuje sie ,oraz w przypadku opdznienia w realizacji Kontraktu”.

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.9:

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

zatrudnienia na umowe o prace oséb do wykonywania nastepujacych czynnosci w zakresie

realizacji zamdwienia:

a) Przedstawiciela Wykonawcy na mocy Kontraktu;
b) Inspektora bhp dziatajacego na mocy Klauzuli 6.7warunkéw Kontraktu;
c) personelu ds. rozliczenia Robdt na mocy Rozdziatu 14 warunkéw Kontraktu;

d) prac murarskich i tynkarskich;
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e) zbrojenia konstrukcji
Dodaje sie nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy]:
6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robdt personel zagraniczny i robotnikow, jesli
jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych,

pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego i

zarzadzajacego.
Klauzula 7 Urzadzenia, materiaty i wykonawstwo
7.1 Spos6b wykonania

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie tekst w brzmieniu:

Wszystkie zastosowane Materiaty, wyroby budowlane i Urzadzenia muszg byc¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami Prawa, w szczegdlnosci z Prawem budowlanym i ustawg o wyrobach

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.

Minimalne wymagania w stosunku do Materiatéw, wyrobow i Urzadzen sg okreslone w

Specyfikacji i Dokumentacji Projektowej.

7.2 Probki

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie tekst w brzmieniu:

Wykonawca przedstawi réwniez liste Urzadzen do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

7.4 Proby

W niniejszej klauzuli w punkcie (b) skresla sie wyrazenie: ,plus umiarkowany zysk”.

7.7 Prawo witasnosci do Urzadzen i Materialow

Skresla sie klauzule w catosci i zastepuje nastepujgco:
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W granicach zgodnych z Prawem Kraju kazda pozycja Urzadzen i Materiatow bedzie stawata
sie wiasnoscig Zamawiajgcego, wolng od zastawdéw prawnych i innych obcigzen, po nabyciu

przez Wykonawce prawa do zaptaty wartosci Urzadzen i Materiatow.

Fakt ten nie bedzie zwalniat Wykonawcy od ponoszenia petnej odpowiedzialnosci
materialnej i prawnej za wbudowane Materiaty i Urzadzenia do chwili wydania Swiadectwo

Przejecia.

7.8 Optaty wydobywcze i inne

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie punkty (c), (d) i (e):
(c) zajecie pasa drogowego;
(d) odprowadzenie Sciekdw oraz wytgczenia sieci;

(e) nadzér wiascicieli infrastruktury podziemnej i naziemnej nad robotami.

Dodaje sie nowa klauzule 7.9 [Materialy i Urzadzenia z rozbioérki]:
7.9 Materialy i Urzadzenia z rozbiorki
Materiaty i urzadzenia z rozbidrki wskazane przez Zamawiajacego w kontrakcie lub w
czasie realizacji robodt jako wtasnos$¢ Zamawiajacego, albo wiasciciela przebudowywanych
urzadzen, Wykonawca jest zobowigzany przetransportowac¢ oraz ziozy¢é w miejscach

wskazanych przez Inzyniera po uzgodnieniu z Zamawiajacym, w obrebie Placu Budowy.

Pozostate materiaty z rozbiorki Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ poza Teren Budowy
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (Dz. U. 2013 r., poz.

21 ze zm.).

Wszelkie koszty wynikajace z niniejszej Klauzuli uwaza sie za uwzglednione w

Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.
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Klauzula 8 Rozpoczecie, op6znienia i zawieszenie

8.1

Rozpoczecie Roboét

Drugie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

8.3

Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz wskazana w Zataczniku do Oferty.

Program
Dodaje sie ppkt (e), (f) i (g) o nastepujacej tresci:

(e) liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukonczenia

Robét na podstawie Programu ;

(f) liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on lub jego
Podwykonawcy zamierzajg uzy¢ (np. koparki, ciezaréwki, dzwigi, ubijarki,

mieszarki, urzadzenia do ukfadania asfaltu, itp.), zawierajaca ich charakterystyke.

(g) Ilos¢ personelu, jakg on lub jego Podwykonawcy zamierzaja wykorzysta¢ dla
realizacji Robét na podstawie Programu.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujaca tresc:

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajacym je
wladzom petng mozliwos¢ inspekcji i sprawdzenia Robot, jak rdwniez uczestnictwo
w probach i badaniach wykonywanych Robét. Zgodno$¢ z wymaganiami podanymi
w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowigzku czy

odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.
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8.7 Kary za zwioke

Zmienia sie tytut niniejszej Klauzuli na ,,Kary umowne”

Skresla sie tres¢ Klauzuli w catosci i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu Kary umowne:

a)

b)

9]

d)

e)

f)

jezeli nie wypetni wymagan klauzuli 8.2 [Czas na Ukoriczenie], na mocy klauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiajacego]. Kara za zwitoke bedzie réwna kwocie ustalonej w
Zataczniku do Oferty i bedzie ptacona za kazdy dzien, ktéry uptynie miedzy

odpowiednim Czasem na Ukorczenie i dniem ustalonym w Swiadectwie Przejecia.

za brak zaptaty Iub za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie =z Klauzula 4.4
[Podwykonawcy] w wysokosci 2 000 PLN (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy
taki przypadek;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
zgodnie z Klauzulg 4.4 [Podwykonawcy] 10 000 PLN (stownie: dziesie¢ tysiecy
ztotych)

za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartej Umowy o podwykonawstwo Iub jej zmiany, zgodnie z Klauzulg 4.4
[Podwykonawcy] w wysokosci 1 000 PLN (stownie: tysiqc ztotych) za kazdy dzien

zwioki;

za nie przedtozenie Zamawiajagcemu zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy,
zgodnie z Klauzulg 4.4 [Podwykonawcy] w wysokosci 2 000 PLN (stownie: dwa
tysigce ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

za wykonywanie za pomocg Podwykonawcow innych Robdt niz wskazane w Umowie
podwykonawczej, bez zgody Zamawiajacego - w wysokosci 20 000 PLN (stownie:

dwadziescia tysiecy ztotych), za kazdy taki przypadek;
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g) Niespetnienie wymagan uprawnia Zamawiajacego o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a i
pkt III pkt 6 ppkt 5 w SIWZ: naliczenie kary umownej w wysokosci minimalnego

wynagrodzenia za kazdy przypadek:

(h) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn okreslonych w Klauzuli 15.2 [Odstgpienie
przez Zamawiajacego] lub innych, lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 %
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, a w przypadku odstapienia od czesci Robot - w
wysokosci 10% wartosci tych Robdt;

Zaptata przez Wykonawce Kar umownych w przypadkach okreslonych powyzej nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia Robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkow i

zobowigzan wynikajacych z Kontraktu.

Kazda z Kar umownych wymienionych w podpunktach od (a) do (h) jest niezalezna od
siebie, a Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia
pozostatych.

Zamawiajacy moze potraci¢ kwote Kary umownej z kazdg ptatnoscig nalezng lub jaka
bedzie sie naleze¢ Wykonawcy oraz uzyskac¢ jej wartos¢ z Zabezpieczenia Wykonania.
Zamawiajacy jest uprawniony do skompensowania lub dokonania potracenia Kar
umownych z wartosci wynagrodzenia lub innych wierzytelnosci z jakiejkolwiek naleznosci

wskazanej w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawce.

taczna wysokos$¢ Kar umownych naleznych Zamawiajagcemu nie przekroczy kwoty

ustalonej w Zataczniku do Oferty.

Zamawiajacy =zastrzega sobie prawo do zadania odszkodowania uzupetniajacego
przenoszacego wysokos$¢ Kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody,
powstatej lub mogacej powsta¢ w zwigzku z nienalezytym wykonywaniem przez

Wykonawce Umowy.
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Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego

10.1 Przejecie Robét i Odcinkéw

Tres$¢ drugiego akapitu zastepuje sie nastepujaco:

Wykonawca ztozy Inzynierowi wniosek o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét
przed tym, kiedy Roboty beda zdaniem Wykonawcy ukonczone i gotowe do przejecia.
Jezeli Roboty podzielone sg na Odcinki, to Wykonawca wystapi o Swiadectwo Przejecia

dla kazdego z nich.

Wraz z wystgpieniem o wydanie Swiadectwa Przejecia dla Robét Wykonawca zobowigzany
jest ztozy¢ wszelkie dokumenty i zakonczy¢ czynnosci niezbedne do ztozenia wniosku
przez Zamawiajacego o wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie Ilub dokonanie
zgtoszenia uzytkowania obiektu zgodnie z postanowieniem zawartym w decyzji
pozwolenia na budowe. Wydanie Swiadectwa Przejecia Odcinka musi byé poprzedzone
dokonaniem Odbioru Technicznego Odcinka. Wydanie Swiadectwa Przejecia Robdt musi
by¢ poprzedzone dokonaniem Odbioru Koncowego Robét. Komisja Odbioru przeprowadzi
czynnosci odbioru w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od ztozenia przez Wykonawce

wniosku o wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét lub Swiadectwa Przejecia Odcinka.

W ppkt (a) skresla sie stowo ,znaczacego”

Klauzula 11 Odpowiedzialnos¢ za wady

11.9 Swiadectwo Wykonania

Skresla sie tresc pierwszego i drugiego akapitu i zastepuje nastepujaco:
~Wypetnienie zobowigzan Wykonawcy nie bedzie uznane dopodki Komisja Odbioru nie
dokona Odbioru ostatecznego przeprowadzonego zgodnie z wymogami Kontraktu i dopdki

Inzynier nie wystawi Wykonawcy Swiadectwa Wykonania stwierdzajacego date, z ktérg

Wykonawca wywigzat sie ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z Kontraktu.
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Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni po uptywie ostatniego dnia
Okresu Zgfaszania Wad, jednak po tym jak Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty
Wykonawcy oraz ukonczy i dokona préb wszystkich Robdt, wigcznie z usunieciem wad.

Kopie Swiadectwa Wykonania nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu.”

Dodaje sie klauzule 11.12 [Gwarancja Jakosci] w nastepujacej tresci:
11.12 Gwarancja Jakosci
Gwarancja Jakosci musi by¢ potwierdzona dokumentem ,Karta Gwarancyjna". Wzér Karty

Gwarancyjnej stanowi zatacznik do Kontraktu.

Okres gwarancji okreslony zostat w Zatgczniku do Oferty i rozpoczyna sie od daty

ukonczenia Robdt ustalonej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia dla Robot

Dodaje sie klauzule 11.13 [Rekojmia za Wady] w nastepujacej tresci:
11.13 Rekojmia za Wady

Roboty objete sa rekojmia za wady zgodnie z Prawem (kodeks cywilny). Okres rekojmi
okreslony zostat w Zataczniku do Oferty i rozpoczyna sie od daty ustalonej przez

Inzyniera w Swiadectwie Przejecia dla Robot

Klauzula 12 Obmiary i wycena

12.3 Wycena

Tres¢ pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

W przypadku Zmiany, w celu uzgodnienia lub ustalenia Ceny Kontraktowej Inzynier winien
postepowacé zgodnie z Klauzulg 3.5 [Ustalenia] poprzez wycene kazdego elementu robdt

wynikajacych ze Zmiany.

Tres$¢ pierwszego zdania drugiego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:
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W przypadku Zmiany odpowiednia stawka lub cena dla kazdego elementu robét winna by¢
taka, jaka zostata zatwierdzona w Kontrakcie dla takiego elementu lub, jesli takiego nie ma, to

ustalona dla podobnej roboty.
Skresla sie podpunkt (a) w catosci, stowo ,lub” oraz podpunkt (b) zmienia sie na podpunkt (a)

Klauzula 13 Zmiany i korekty

13.1 Prawo do zmieniania

Ostatni akapit skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca wprowadzi Zmiany dopiero po tym jak Zamawiajacy je zatwierdzi i Inzynier je poleci.

13.2 Analiza wartosci

Podpunkt (c) oraz ostatnie zdanie klauzuli skresla sie w catosci

13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Tres¢ ppkt (a) skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(a) opis proponowanej roboty wraz z uzasadnieniem jej wprowadzenia i Specyfikacjq
techniczng Robét

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy tekst:
Kazda Zmiana majaca wptyw na:
(i zwiekszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej lub
(ii)  przedtuzenie Czasu na Ukonczenie;
musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu.

Zmiana do Kontraktu musi by¢ podpisana przed uptywem Czasu na Ukonczenia Robét.
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13.5 Kwoty Tymczasowe

Tres$¢ Klauzuli skresla sie w catosci i zastepuje nastepujaco.

Kazda Kwota Tymczasowa w catosci lub czesci winna by¢ uzyta wylacznie zgodnie z poleceniem
Inzyniera, a Cena Kontraktowa bedzie odpowiednio skorygowana. taczna suma pfatna Wykonawcy

bedzie obejmowata tylko takie kwoty, do ktérych odnosi sie Kwota Tymczasowa, jakie Inzynier

zatwierdzi i nie przekroczy Kwoty Tymczasowej okreslonej w Zataczniku do Oferty..

Dla kazdej Kwoty Tymczasowej Inzynier moze polecic:

(a) Roboty, wiacznie z Urzadzeniami, Materiatami lub ustugami do wykonania przez

Wykonawce i wycenione na podstawie klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian];
czy tez

(b) Korekty wynagrodzenia Wykonawcy na mocy Klauzuli 13.7 [Korekty uwzgledniajgce zmiany

prawne] oraz 13.8 [ Korekty wynikajgce ze zmiany Kosztu]

Na zadanie Inzyniera Wykonawca winien na poparcie rozliczenia i/lub poniesionych kosztow
przedtozy¢ odpowiednio kalkulacje podlegajace zatwierdzeniu przez Inzyniera , oferty, faktury

lub pokwitowania.

13.7 Korekty wynikajace ze zmian stanu prawnego

Pierwszy akapit skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Cena Kontraktowa bedzie skorygowana, aby uwzgledni¢ kazdy wzrost lub obnizke Kosztu,
wynikajacg z jakiej$ zmiany w Prawach w Kraju (wtacznie z uchyleniem, opublikowaniem nowych
oraz modyfikowanych przepiséw praw ) lub z prawnej lub oficjalnej rzadowej interpretacji takich
Praw, dokonanej po Dacie Odniesienia, a majacej wptyw na wykonanie przez Wykonawce jego

zobowigzan wedtug Kontraktu.
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Na koncu niniejszej Klauzuli dopisuje sie nastepujaca tresc:
Jezeli stosuje sie niniejsza klauzule, to kwoty ptatne Wykonawcy bede korygowane dla
uwzglednienia zmian wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a. stawki podatku od towarow i ustug,

b. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5

ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

13.8 Korekty wynikajace ze zmian kosztu

Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu ] skresla sie w catosci.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaptata

14.1 Cena Kontraktowa

Podpunkt (b) skresla sie w catosci i zastepuje nastepujaco.

(b) Wykonawca bedzie opfacat wszystkie podatki, naleznosci i optaty wymagane do ptacenia przez
niego wedtug Kontraktu, a Cena Kontraktowa nie bedzie korygowana ze wzgledu na
jakikolwiek z tych kosztéw, oprocz sytuacji podanej w Klauzuli 13.7 [Korekty wynikajace ze
zmian stanu prawnego] i oprocz VAT, ktéry zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedtug
przepiséw prawa polskiego w sprawie VAT, obowigzujacych na dzien wystawienia faktury przez

Wykonawce.
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14.2 Platnosé zaliczkowa

Klauzule 14.2 [Platnos¢ zaliczkowa] skresla sie w catosci.

14.3 Whnioski o Przej$ciowe Swiadectwa Platnosci
Na poczatku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie nastepujacy tekst:
Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tre$¢ Rozliczen wykazujacych

szczegdtowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz

z dokumentami towarzyszacymi.
Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczgca wszystkich ptatnosci
musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajacego.

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu zmienia sie ilos¢ egzemplarzy Rozliczenia Wykonawcy

z szesciu na cztery.

W podpunkcie (b) skreéla sie stowa ,...oraz Klauzuli 13.8 [Korekty wynikajace ze zmian
kosztu]”

Podpunkt (e) skreéla sie w catosci.

14.4 Plan ptatnosci

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegdtowy Plan Ptatnosci w formie uzgodnionej
z Inzynierem w terminie 28 dni od wyznaczenia przez Inzyniera Daty Rozpoczecia
Wykonawca bedzie obowigzany dostarczaé¢ zaktualizowany Plan Platnosci Inzynierowi

kiedy tylko poprzedni okaze sie niezgodny 2z rzeczywistym postepem Ilub ze

zobowigzaniami Wykonawcy.
Kazdy Plan ptatnosci bedzie obejmowat:
(i) okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujacego po Dacie

Rozpoczecia; oraz
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(i) kazdy kolejny miesigc trwania Robat.

14.5 Urzadzenia i materialy przeznaczone do roboét

Klauzule 14.5 [Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Robdt] skresla sie w catosci.

14.6 Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci.

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:
Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sie:

Przejéciowe Swiadectwa Platnoéci powinny by¢ wydane w czterech egzemplarzach i mie¢

wyodrebnione czesci dotyczace kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych.
Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujacy tekst:

W szczegdlnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla prawidlowego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejéciowe Swiadectwo Platnosci na kwote mniejsza
niz minimalna kwota podana w Zafaczniku do Oferty. W takim przypadku wystawienie
Przejsciowego Swiadectwa Platnoéci moze nastapi¢ po akceptacji przez Zamawiajacego
ztozonego przez Wykonawce  stosownego wniosku z uzasadnieniem, poprzedzone

pozytywng opinig Inzyniera.

14.7 Zaptata

Wprowadza sie nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:
Podpunkty, (b) i (c) skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(b) kwote pos$wiadczona w Przejsciowym/Koncowym Swiadectwie Pratnosci w terminie
30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego kompletu dokumentéw uzasadniajgcych
Zzgdanie zaptaty, w tym prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy, odrebnie dla kosztow

kwalifikowanych i niekwalifikowanych.

Tresc¢ ostatniego zdania zmienia sie nastepujgco:
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Pfatnosci w wysokosci kwoty naleznej bedq dokonywane pod warunkiem dostarczenia przez
Wykonawce dowodow, wymagalnej na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce, zapfaty

wynagrodzenia z tytutu Roboét , dostaw i/lub ustug Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie:

Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego zatwierdzonemu Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktory
zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego Umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawceg, Podwykonawce Ilub dalszego

Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne, bezsporne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwia Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Termin zgtaszania uwag, ustala sie na 7 dni od dnia doreczenia powyzszych informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie 7 dni, Zamawiajacy moze:

i) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

ii)z’rozyc' do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu

pfatnosc sie nalezy, albo
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iii) dokona¢, w terminie 21 dni, bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, od daty uznania zasadnosci takiej zaptaty na podstawie

ztozonego uzasadnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

W przypadku podjecia decyzji o dokonaniu bezposredniej zaptaty zatwierdzonemu
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajagcy moze potraci¢ kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z Gwarangji

wykonania.

W przypadku, gdy Kontrakt jest realizowany przez podmioty dziatajagce w Konsorcjum,
jego cztonkowie, upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z
cztonkdw Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez
niego naleznosci przypadajacych wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytutu realizacji
Kontraktu na rachunek bankowy jednego z nich wskazany w fakturze VAT. Rachunek taki
bedzie zatozony odrebnie dla prowadzenia rozliczen z tytutu realizacji Kontraktu z
dostepem do niego dla kazdego z cztonkdéw Konsorcjum.

Z waznych powoddéw, Zamawiajacy jest uprawniony dokonywac ptatnosci odrebnie na
rzecz kazdego z czionkéw Konsorcjum, zgodnie z zakresem Robét okreslonym przez

Inzyniera.

Ptatnos¢ dokonana w powyzszy sposdb zwalnia Zamawiajgcego z zobowigzania w stosunku

do kazdego z cztonkéw Konsorcjum.

Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego kwotq

zaptaty.

14.8 Opoézniona zaptata

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
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14.9

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zapfaty zgodnie z klauzulg 14.7 [Zapfata], to Wykonawca
bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedtug ustawy Kodeks cywilny),
obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opdznienia. Odsetki bedg
naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez wliczania
tego dnia) do dnia, w ktérym zostat obcigzony rachunek Zamawiajgacego (wliczajac ten

dzien).

Wyptata Kwoty Zatrzymanej

Klauzule 14.9 [Wyptata Kwoty Zatrzymanej ] skresla sie w catosci.

14.10

Rozliczenie koncowe

Na poczatku pierwszego akapitu zmienia sie ,84 dni” na ,28 dni”

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie tekst:

14.13

Razem z Rozliczeniem Koncowym Wykonawca ztozy pisemne Zwolnienie z Zobowigzan od
wszystkich Podwykonawcow, potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci za podzlecone
Roboty, dostawy i ustugi zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce.

W Koncowym Swiadectwie Platnosci Inzynier sporzadzi wykaz potracen z tytutu
bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, dokonanej
bezposrednio przez Zamawiajagcego na mocy klauzuli 14.7[Zaptata] oraz korekte
wynagrodzenia tytutem kar umownych wynikajacych z okolicznosci okreslonych w Klauzuli

8.7 [Kary umowne].

Wystawienie Ostatecznego Swiadectwa Platnosci

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie tekst:

W Ostatecznym  Swiadectwie Platnosci Inzynier sporzadzi wykaz potracen z tytutu
bezposredniej zaptaty Podwykonawcom Iub dalszym Podwykonawcom, dokonanej

Zadanie pn. ,,MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KkODZKU”

str. nr 58



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia - Czes¢ Il — Kontrakt, Rozdziat 5 - Warunki Szczegdine Kontraktu

bezposrednio przez Zamawiajacego na mocy klauzuli 14.7[Zaptata] oraz potracenia
wynagrodzenia tytutem kar umownych wynikajacych z okolicznosci okreslonych w Klauzuli

8.7 [Kary za zwtoke].

Klauzula 15 Rozwiazanie Kontraktu przez Zamawiajacego

15.1 Wezwanie do naprawy uchybienia
Klauzule skresla sie w catosci i zastepuje nastepujaco:

W kazdym czasie, gdy Wykonawca nie spetnia jakiegokolwiek ze swoich zobowigzan
wedtug Kontraktu lub w inny sposdéb narusza postanowienia Kontraktu, Zamawiajacy lub
Inzynier sg uprawnieni, za pomocg powiadomienia, zazada¢ od Wykonawcy spetnienia
takiego zobowigzania oraz naprawienia wyniktych szkdéd lub strat, wyznaczajac termin

wiasciwy do wykonania zobowigzania.

15.2 Wypowiedzenie przez Zamawiajacego
Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(d) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4

[Podwykonawcy].

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwigzania Kontraktu

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy tekst:
Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢

w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni

od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego rozwigzania
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Kontraktu przez Zamawiajacego, Wykonawca moze zazadac¢ wytgcznie naleznej mu zapfaty

z tytutu wykonania czesci Kontraktu.

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce

i16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robét

Na konicu pierwszego akapitu po stowach”...tresci powiadomienia” wprowadza sie zamienna tres¢

zdania na ,, ...uprzedzajac o tym Zamawiajacego z co najmniej 21- dniowym wyprzedzeniem”

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach ,... tak szybko, jak to bedzie
mozliwe” dodaje sie nastepujace stowa: “jednakze nie p6zniej niz w terminie 7 dni od otrzymania

takiego Swiadectwa Pfatnosci, dowodu lub zaptaty.”

16.2 Rozwiazanie Kontraktu przez Wykonawce
Skresla sie ppkt (a) i (e) niniejszej klauzuli
Skresla sie ostatnie zdanie w przedostatnim akapicie klauzuli.

16.4 Zaptata po rozwiagzaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sie w catosci.

Klauzula 18 Ubezpieczenie

18.1 0Ogoélne wymagania dla ubezpieczen

Pierwszy akapit skresla sie w catosci i zastepuje nastepujaco:

~W niniejszej Klauzuli ,Strona Ubezpieczajagca” oznacza Wykonawce, odpowiedzialnego za

zawarcie i utrzymanie ubezpieczen okreslonych w odpowiednich Subklauzulach”

Drugi akapit skresla sie w catosci i zastepuje nastepujaco:
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.~Kazde ubezpieczenie zawarte bedzie z zaktadem ubezpieczen, na warunkach okreslonych w
niniejszej Klauzuli oraz w terminie okreslonym w Zafaczniku do Oferty. Przed terminem
okreslonym w Zatgczniku do Oferty kazda polisa musi by¢ zweryfikowana i zatwierdzona przez

Zamawiajacego jako zgodna z warunkami niniejszej Klauzuli.”

Trzeci akapit skresla sie w catosci.

Pierwsze zdanie czwartego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:

JLJesli  w ubezpieczeniu wymagana jest wspdlna odpowiedzialnos¢ cywilna Stron, to
ubezpieczenie rozszerza sie o szkody powodujace roszczenia odszkodowawcze pomiedzy

Stronami”.

Siodmy akapit skresla sie w catosci i zastepuje nastepujaco:

~W okresach, ustalonych w Zafgczniku do Oferty, Strona ubezpieczajaca przedtozy

Zamawiajacemu i Inzynierowi:

(a) dowody zawarcia ubezpieczen opisanych w niniejszej klauzuli, oraz

(b) kopie polis ubezpieczen opisanych w klauzuli 18.2 [Ubezpieczenia Robdét i Sprzetu
Wykonawcy], klauzuli 18.3 [Ubezpieczenie od zranienia oséb i od szkdd majatkowych] i
klauzuli 18.4 [Ubezpieczenie personelu Wykonawcy].

Na koncu niniejszej Klauzuli dopisuje sie tresc:

Wykonawca zapewni stosowanie sie swoich Podwykonawcéw do warunkow polis
ubezpieczeniowych zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli oraz
wszystkich uzasadnionych wymogdéw Ubezpieczycieli zwigzanych z zaspokajaniem

roszczen, odzyskiwaniem strat i zapobieganiem wystepowaniu szkod i wypadkdéw
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oraz poniesie na wiasny koszt konsekwencje niezastosowania sie do powyzszego.

18.2 Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy

Pierwszy akapit skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Strona ubezpieczajaca ubezpieczy Roboty, Urzgadzenia, Materiaty i Dokumenty Wykonawcy
na kwote nie mniejszg niz peten koszt odtworzenia, tacznie z kosztem wyburzenia,
usunieciem gruzu oraz honorariami ekspertéw, okreslong w Zataczniku do Oferty. W takim
ubezpieczeniu potracenia na kazde zdarzenie nie bedg wieksze niz kwota ustalona w
Zataczniku do Oferty. Takie ubezpieczenie winno by¢é w mocy od dnia, w ktérym nalezy
dostarczy¢ dowody na mocy klauzuli 18.1 [Ogdlne wymagania dla ubezpieczen] az do dnia
wydania Swiadectwa Wykonania dla Robét.

W klauzuli 18.2 wykreslono ostatni akapit.

Na koncu niniejszej Subklauzuli dodaje sie nastepujace akapity:

Wina umysina i razgce niedbalstwo bedg dotyczy¢ wylacznie Personelu Zmawiajacego, w zadnym

wypadku nie beda obejmowac kierownika budowy

W ubezpieczeniach zakazuje sie wylaczania nastepujacych ryzyk:
« Szkdd w istniejacych podziemnych kablach, rurociggach i innych podziemnych instalacjach,
»  Szkdéd w wyniku zalania, powodzi i wichury,

« Szkdd w mieniu Zamawiajacego.

W zawieranych ubezpieczeniach sumy ubezpieczenia i wysokosci potracen (franszyz i udziatdw
witasnych) w klauzulach dodatkowych Wykonawca wprowadza sam dla uzyskania jak najlepszej

wtasnej ochrony”

18.3 Ubezpieczenie od zranienia osdb i od szkéd majatkowych
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Pierwsze zdanie drugiego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujaco:

To ubezpieczenie ma by¢ zawarte z okresleniem limitu na poszczegélne zdarzenie nie nizszego niz

ustalono w Zataczniku do Oferty, do wysokosci sumy ubezpieczenia okreslonego w Zataczniku do

Oferty a potracenie na kazde zdarzenie nie bedzie wieksze niz kwota ustalona w Zafgczniku do

Oferty.

18.4 Ubezpieczenie personelu Wykonawcy

Klauzule skresla sie w catosci i i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca zawrze i utrzyma w mocy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za
roszczenia, straty i wydatki, szkody na osobie lub mieniu, powstate w skutek wypadku lub
Smierci jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez Wykonawce, osoby z: Personelu
Wykonawcy, Personelu Zamawiajacego i Personelu Inzyniera, ktére mogg wydarzy¢ sie

wskutek wykonywania Kontraktu.

Ubezpieczenie to bedzie utrzymane w petnej mocy i dziataniu do czasu ukonczenia Robdt.
Ubezpieczenie personelu Podwykonawcy moze by¢ zawarte przez samego Podwykonawce,

ale Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie niniejszej klauzuli.

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1

Roszczenia Wykonawcy

Nastepujacq zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynajagcym sie od stéw ,Inzynier winien....” po stowach
~zgodnie z Klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje sie ,i z klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania
Zmian]”.

Zadanie pn. ,,MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KkODZKU”

str. nr 63



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia - Czes¢ Il — Kontrakt, Rozdziat 5 - Warunki Szczegdine Kontraktu

20.5 Rozstrzygniecie polubowne

Usunieto catg tres¢ Klauzuli 20.5, jako niemajacg zastosowania w niniejszych Warunkach
Kontraktu.

20.6 Arbitraz

Usunieto nagtéwek Klauzuli 20.6 w brzmieniu ,Arbitraz” oraz catg tresc tej Klauzuli zastepujac jq
Klauzulg w brzmieniu: ,,20.6 Rozstrzyganie sporow

20.6 Rozstrzyganie sporéw

Wszelkie spory mogace wynikngé w zwigzku z realizacjg niniejszego Kontraktu bedag rozstrzygane
przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Dodaje sie nowa klauzule [Klauzula 21. Dzialania kontrolne i sprawdzajace]:

Klauzula 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym

przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego Prawa.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na
miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych
wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie dostarczyé
uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania
Kontraktu.

Dodaje sie nowa klauzule [Klauzula 22. Klauzule koncowe]:

Klauzula 22 Klauzule koincowe

22.1 Wykonawca musi zawsze dziata¢ w sposdéb bezstronny i jako solenny doradca zgodnie
z kodeksem postepowania obowigzujacym w jego zawodzie. Winien sie on powstrzymac
od skfadania publicznych oswiadczen na temat wykonywanych Robot lub Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego. Nie moze on w zaden sposob naktadac zobowigzan na
Zamawiajacego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.
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22.2

22.3

Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zapfaty zwigzanej z Kontraktem niz te, ktére
zostaty w nim okreSlone. Wykonawca i jego personel nie mogq prowadzi¢ zadnej
dziatalnosci, ani przyjmowaé zadnych korzysci niezgodnych z ich zobowigzaniami

w stosunku do Zamawiajqcego.

Zgodnie z Prawem obowigzujacym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdlnosci zgodnie
Z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych, wszelkie zmiany postanowien
Kontraktu w stosunku do tresci Oferty sa niedozwolone, Zgodnie z art. 144.1 Ustawy Pzp
Zamawiajacy przewiduje zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci oferty wykonawcy,
z ktérym podpisano umowe oraz okresla warunki takiej zmiany ( w szczegolnoscil44.1 1)
Pzp):

(i) zmiany dokonane wedtug zasad okreslonych w Klauzuli 13 Warunkéw Kontraktowych

(ii) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmiana
w rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscia zwiekszenia

bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

(iii) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane,
uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, ze zmiana ta spowodowana bedzie
okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji robdét budowlanych, ktérych nie

mozna byto wczesniej przewidzied;

(iv) zmiany dokonane zostang podczas wykonywania robdt i nie odstepujg w sposéb
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach
art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostang zgodnie z zapisami art.
36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo

budowlane;

(v) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawce
przepiséw dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT;
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(vi) zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po Dacie

Odniesienia, wywotujacych potrzebe jego zmiany;
(vii) zmiana oznaczenia danych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy;
(viii)zmiana Personelu Wykonawcy lub Zamawiajacego;

(ix) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze wzgledu na zmiany terminow

w Projekcie;

(x) zmiana Czasu na Ukonczenie wedtug zasad okreslonych w Klauzuli 8.4 Warunkéw
Kontraktowych i w przypadku zaistnienia jednej z okolicznosci i na warunkach

okreslonych w punktach od I. do VII. ponizej niniejszej klauzuli;

(xi) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w szczegdlnosci, w przypadkach okreslonych
w Klauzuli: 2.1,2.5,4.7,4.12,4.24,7.4,8.9,16.1,10.2,10.3,11.7,11.8,17.4,19.4. i w
przypadku zaistnienia jednej z okolicznosci i na warunkach okreslonych w punktach

od I. do VII. ponizej niniejszej klauzuli;

Jednak nie wymagajg sporzadzenia Zmiany do Kontraktu (Aneksu) zmiany postanowien
Kontraktu na podstawie ppkt (v) (vii) (viii) oraz zmiany, ktore nie powodujg podwyzszenia
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej i/lub Czasu na Ukonczenie, chyba ze warunki realizacji
Umowy o dofinansowanie Zamawiajacego stanowig inaczej. Zmiana Kontraktu dokonana
Z naruszeniem Prawa obowigzujagcego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdlnosci

przepisow ustawy Prawo zamodwien publicznych podlega uniewaznieniu.

Zmiana postanowiert Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy mozliwa jest takze
w przypadku zaistnienia jednej z nastepujgcych okolicznosci i na warunkach okreslonych
ponizej:
Zmiany technologiczne, zmiany sposobu speilnienia $wiadczenia, zmiany
parametrow realizowanego zamoéwienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami
wystepujacymi w zwigzku z wprowadzong zmiang w tym: zmiana terminu realizacji
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a)

b)

d)

e)

f)

i/iub zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia, spowodowane w szczegdlnosci

nastepujacymi okolicznosciami:

pozyskania na rynku materiatédw lub urzadzen pozwalajacych na zmniejszenie
kosztéw realizacji Robdt lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy
lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci Robot;

wystgpienia odmiennych od przyjetych w Kontrakcie warunkéw geologicznych,
hydrogeologicznych, terenowych Iub archeologicznych badz wystepujacych
niemozliwych do zidentyfikowania przed Data Odniesienia innych przeszkdéd
fizycznych, skutkujacych niemozliwosciq zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego

prawa;
zmiany technologiczne, w szczegdlnosci: konieczno$¢ realizacji projektu przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych, materiatowych niz
wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu badz ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

zmiana technologii wykonania w stosunku do okreslonej w dokumentacji
projektowej, na skutek zmian decyzji i uzgodnien organdéw administracji,
zarzadcdw oraz wiascicieli nieruchomosci, na ktérych zlokalizowana jest
inwestycja, w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, czego nie mozna byto
przewidzie¢ (np. zmiana technologii odtworzenia nawierzchni drdg, placow,
chodnikow);

poprawa parametréow technicznych, funkcjonalno-uzytkowych, jakosci, sprawnosci,

wydajnosci lub innych parametréow charakterystycznych dla danego elementu
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robét budowlanych, dostaw (np. przepustowos$c¢ rurociggéw, parametry pomp);
g) aktualizacja rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny badz
zmiany obowigzujacych przepiséw;

h) zmiana producenta urzadzen lub wyposazenia;

i)  wycofanie z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamowienia,
niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

j)  pojawienie sie na rynku materiatéw i/lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztdéw realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

k) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji i/lub kosztéw
wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu

umowy;
1) obnizenie kosztéw ponoszonych przez zamawiajgcego na eksploatacje, konserwacje,
materiaty eksploatacyjne, obnizenie kosztéw serwisu; w przypadku wystgpienia

robot zamiennych;

II. Zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w
szczegolnosci:
a) kleski zywiotowe;
b) wystgpienie Sity wyzszej (powodz, huragan, trzesienie ziemi, $niezyca,

uderzenia pioruna, gradobicie, tgpniecia goérnicze, epidemie, pozary, wojna,
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III.

IV.

zamieszki krajowe, strajki, szkody wyrzadzone przez dzikie zwierzeta,
odnalezienie niewypatéw, niewybuchéw Iub wykopalisk archeologicznych,
katastrofy lotniczej, upadek meteorytu) uniemozliwiajgcej wykonanie

przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

C) wystapienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
uniemozliwiajacych prawidtowe prowadzenie robdt budowlanych w szczegodlnosci
z powodu technologii realizacji prac okreslonych umowg, normami lub innymi
przepisami wymagajacymi odpowiednich warunkéw, jezeli koniecznosc
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, oraz uniemozliwiajacych przeprowadzenie

prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

Zmiany, odnoszace sie do okreslenia Przedmiotu Zamoéwienia, w szczegdlnosci
koniecznosci  wykonania robét dodatkowych (zamdwien  dodatkowych)

wptywajacych bezposrednio lub posrednio na realizacje robét podstawowych;

Zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdw administracji w szczegdlnosci
eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw niezbednych pod inwestycje,

w szczegolnosci:

przediuzenia, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, czasu wydania decyzji
administracyjnych przez wilasciwe organy, jezeli okres ten bedzie dituzszy niz
jeden miesigc w stosunku do terminéw wynikajacych z obowigzujacych prawem
termindw, jezeli uniemozliwia to i/lub wstrzymuje realizacje okreslonego

rodzaju Robét;

Zmiany w przypadku ograniczenia srodkéw finansowych przez Instytucje
Zarzadzajacq Programem Operacyjnym ,Infrastruktura i Srodowisko" lub Instytucja

Wdrazajaca.
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VI. Pozostale rodzaje zmian:

a.

b.

zaniechanie wykonania czesci robdt w przypadku:

i. jezeli wykonanie robdét budowlanych stoi w sprzecznosci z interesem
spotecznym, i/lub
ii. koniecznosci zaniechania robot budowlanych z uwagi na
wystapienie obiektywnych przyczyn technicznych uniemozliwiajacych
wykonanie robot budowlanych, lub
iii. wystgpienia  innych prawnych lub technicznych
okolicznosci uniemozliwiajacych w sposéb obiektywny wykonanie robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.
wystapienie ,sity wyzszej”.
~Sila wyzsza" oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolg stron
niniejszej umowy, wystepujace po podpisaniu umowy, a powodujace
niemozliwo$¢ wywigzania sie z umowy w jej obecnym brzmieniu a wynikajace z
wad opisu zamodwienia ujawniajacych sie dopiero po rozpoczeciu procesu
budowlanego
zmiana sposobu rozliczania umowy Iub dokonywania ptatnosci na rzecz
wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o0

dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;
w przypadku wystgpienia wszelkich obiektywnych zmian niezbednych do
prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia, jezeli taka zmiana lezy w
interesie publicznym;
w przypadku zmiany zasad dokonywania odbioréw robdt budowlanych, jezeli nie
zmniejszy to zasad bezpieczenstwa i nie spowoduje dodatkowych kosztéw
odbioru, ktdére obcigzaty by Zamawiajacego;
w przypadku dobrowolnego naprawienia szkody przez Wykonawce za zgodag
Zamawiajacego;

w przypadku rekompensaty wynagrodzenia przez Wykonawce za zgoda
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Zamawiajacego, za nienalezyte wykonanie przedmiotu zamoédwienia lub jego
niewykonanie;
h. w przypadku rekompensaty wynagrodzenia przez Wykonawce za zgoda

Zamawiajacego, z tytutu nieistotnych wad fizycznych wykonanego przedmiotu

zamoéwienia;

VII. Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy w tym sposobu speilnienia

a)

b)

$wiadczenia, zmiane parametréw realizowanego zamowienia i/lub zmiane
technologii wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujagcymi w zwigzku z
wprowadzong, zmiang, w tym: zmiang, terminu realizacji i/lub
zmniejszeniem/zwiekszeniem wynagrodzenia, jezeli taczna warto$¢ zmian
bedzie mniejsza niz 15% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w

umowie w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

w przypadku stwierdzenia przez Wykonawce na podstawie opracowanej przez niego
dokumentacji geotechnicznej po dokonaniu odkrywek, odmiennych warunkéw
gruntowo-wodnych podioza budowanego budynku niz zakladano w projekcie
budowlanym i zarekomendowania nowego rozwigzania wykonania robét fundamentowych

pod budynek;

poprawy parametrow technicznych, funkcjonalno-uzytkowych, jakosci,
sprawnosci, wydajnosci lub innych parametrow charakterystycznych dla danego elementu

robdt budowlanych, dostaw;

aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny badz zmiany
obowigzujacych przepisow;

pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub  kosztow
wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu

umowy
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d) obnizenia kosztow ponoszonych przez zamawiajgcego na eksploatacje, konserwacje,

materiaty eksploatacyjne, obnizenie kosztéw serwisu;
e) w przypadkach wystgpienia koniecznosci wykonania roboét zamiennych;

f) w przypadkach wystgpienia koniecznosci wykonania innych robdét niezbednych do

wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej;

Dodaje sie Klauzule 23 [Podmiot Trzeci] w brzmieniu:

Klauzula 23. Podmiot Trzeci

Niezaleznie od postanowien ujetych w Kontrakcie, na kazde zadanie Inzyniera lub Zamawiajgcego i

w terminie przez nich wskazanym, Wykonawca poinformuje o:

(@) kazdym Podmiocie Trzecim zaangazowanym w realizacje Kontraktu lub ktéry winien byc¢

zaangazowany w realizacje Kontraktu;
(b) dziataniach podejmowanych przez Podmiot Trzeci na rzecz Wykonawcy;

(¢) umowach zawartych przez Wykonawce z Podmiotem Trzecim a takze ich zmianach,

przedstawiajgc takie umowy, nawet jesli Podmiot Trzeci nie bedzie Podwykonawcg;
- a takze:

(d) w kazdym czasie przedstawi wszelkie dowody zadane przez Inzyniera potwierdzajace udziat

Podmiotu Trzeciego w realizacji Kontraktu na kazdym jego etapie;

(e) zapewni Inzynierowi lub Zamawiajacemu, odpowiednio do formy uzyczenia jego zasobdéw
Wykonawcy, mozliwos¢ weryfikacji faktycznych dziatan podejmowanych przez Podmiot Trzeci, w
tym w szczegolnosci zapewni wglad w dokumenty i rozliczenia prowadzone pomiedzy Wykonawcg a

Podmiotem Trzecim.

Ilekro¢ Podmiot Trzeci odmoéwi lub z jakichkolwiek wzgledéw nie udostepni swoich zasobdw
Wykonawcy, Wykonawca niezwtocznie poinformuje o tym Zamawiajacego oraz Inzyniera a takze

podejmie dziatania majace na celu zastgpi¢ go innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co
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najmniej takie jak podmiot na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w toku postepowania, ktére
poprzedzito zawarcie Kontraktu. Wykonawca wykaze przed Zamawiajacym zasoby nowego
podmiotu i za zgodgq Zamawiajacego zaangazuje taki podmiot w miejsce dotychczasowego i w

zakresie nie mniejszym niz dotychczasowy pomiot.

Jezeli Wykonawca nie udzieli informacji okreslonych w niniejszej Klauzuli dla przedtozenia
informacji o Podmiocie Trzecim, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu Kare umowng wedtug Klauzuli

8.7 [Kary umowne].
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ROZDZIAL 4 - KARTA GWARANCYJNA

piecze¢ Gwaranta

Projekt pn.: ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej Ktodzka” realizowany w ramach
Projektu Funduszu Spoéjnosci pn. Program operacyjny infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.
Priorytet II Ochrona $rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Zadanie pn. ,MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W KLODZKU"

Gwarantem bedacym Wykonawca Umowy nr.......... ZANi@. i

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest
b4 13T T T T o)V P

Wykonawca /Gwarant/ o$wiadcza, ze niniejsza Karta Gwarancyjna obejmuje gwarancje na Roboty
wraz z urzadzeniami, ktére zostaty wykonane zgodnie z Kontraktem. Wykonawca udziela gwarancji

na sprawne dziatanie i niezaktécong eksploatacje obiektu.
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1.
1.

PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCIJI I USLUGI SERWISOWE)]

Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu umowy na wykonanie Robét nr.... z
dnia........

Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego za caty przedmiot umowy, w tym takze za czesci

realizowane przez podwykonawcow.

Okres gwarancji jakosci i ustugi serwisowej na zrealizowane Roboty oraz zamontowane

urzadzenia Wynosi ..... dni.

Termin ten nalezy liczy¢ od dnia ukonczenia catosci robdt potwierdzonego w Swiadectwie

Przejecia , o ktorym mowa w klauzuli 10.1. Warunkow Kontraktu oraz w Zataczniku do Oferty.

OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON

O wystgpieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawce /Gwaranta/ w formie pisemnej

w terminie 3 dni od ujawnienia wady podajac jej rodzaj.

W przypadku wystgpienia wad, Zamawiajacy moze zadac ich usuniecia wyznaczajac w tym celu
Wykonawcy odpowiedni termin. Jezeli jednak stwierdzone wady uniemozliwiatyby uzytkowanie
obiektu, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowac¢ zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego
Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usuniecia wady niezwtocznie tj. w terminie do 24

godzin od powiadomienia i usuniecia jej w najwczesniej mozliwym terminie.

Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie wad i szkdd spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy innemu
podmiotowi (pokrywajgc powstatg naleznos¢ w pierwszej kolejnoséci z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania Kontraktu) Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy

/Gwaranta/ naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki w przystapieniu do usuwania wad.

Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru

prac z usuwania wad.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.

W przypadku przeniesienia wiasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecig

uprawnienia wynikajace z gwarancji jakosci przechodzg na nabywce.

INNE WARUNKI GWARANCIJI I SERWISU

Nie podlegajq gwarancji wady powstate na skutek sity wyzszej, szkdéd wyniktych z winy
Zamawiajacego (w tym Uzytkownika), a szczegdlnie uzytkowania obiektu w sposdb niezgodny
z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania, szkdéd wyniktych ze zwtoki w zgtoszeniu

wady Wykonawcy

Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad,

a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktére uzytkownik poddat remontowi lub
wymianie z przyczyn, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca w ramach niniejszej

gwarancji.

PRZEGLADY GWARANCYJNE I SERWISOWE

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg co 12 miesiecy w okresie obowigzywania

niniejszej gwarancji
Date godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,

zawiadamiajac o nim Gwaranta na pi$mie z co najmniej 14 - dniowym wyprzedzeniem

W sktad komisji przegladowej bedg wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmniej jeden upowazniony przedstawiciel wyznaczony przez

Gwaranta

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo powiadomiony o terminie i miejscu przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych

skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.
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5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokdt Przegladu Gwarancyjnego,
w dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i Gwaranta. W przypadku nieobecnosci
przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy obowigzany jest niezwtocznie przestaé Gwarantowi
jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

6. Przeglady serwisowe beda odbywac sie zgodnie z wymaganiami producentéw okreslonych w
kartach gwarancyjnych urzadzen.

5. KARY

Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary w nastepujacych sytuacjach:

1.

za nieusuniecie wad ujawnionych w okresie gwarancji/rekojmi w wysokosci 0,01 % wartosci
Ceny Kontraktowej, za kazdy dzien opdznienia liczony od uptywu terminu wyznaczonego na

usuniecie wad,

za nieusuniecie wad w terminie dodatkowym wysokos¢ kary umownej zostanie podwyzszona
do 0,02 % za kazdy dzien opdznienia liczony od uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego

na usuniecie wad.

Nalezno$¢ wynikajacg z naliczonych kar Zamawiajgcy moze potraci¢ z pozostatej czesci kwoty

zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu lub dochodzi¢ od Gwaranta.

6. KOMUNIKACIA

1.

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemnej.
O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela gwaranta , a nastepnie potwierdza zgtoszenie telefaksem badz e-mailem na
wskazane numery telefondw i adresy. Kopia potwierdzenia zgtoszenia przesyfana jest réowniez

faksem lub e-mailem do Zamawiajacego.

Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysylac na adres: .......cccocooveeevieseeniceeeenennes
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4. O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane informowaé sie niezwiocznie, nie
pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysytania korespondencji

pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

7. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci
kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamodwien Publicznych.

2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajq formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

3.Niniejsza Karta Gwarancyjna stanowi zatacznik nr.... do Umowy z dnia.........
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